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사 업 명 학술문화창의관 건립

사업개요 

및

추진경과

○ 추진배경 : 융합과 창조의 신개념 교육·연구환경 조성
○ 추진기간 : 2015 ~ 2018
○ 총사업비 : 26,270백만원
○ 주요내용
  - 학술문화창의관 건립
○ 추진경과
  - ‘14. 12월 : 학술문화창의관 건립추진위원회 구성
  - ‘15. 3월  : 건립계획 확정·시행
  - ‘15. 6월  : 설계공모 및 당선작 선정
  - ‘15. 7월 ~ ‘16. 2 : 기본설계 및 실시설계 실시
  - ‘16. 2월 ~ ’16. 8 : 조달청 총사업비 설계적정성 평가
  - ‘16. 10월 ~ : 시공자 선정 및 착공
  - ‘16. 10월 ~ : 건설사업관리자 선정 및 용역착수

사업수행자
(관련자및

업무분담내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자
  - 최초 입안자 : 사업기획팀장 윤용중
  - 최종 결재자 : 한국과학기술원 총장 강성모

○ 사업 관련자 

구분 성명 수행기간 담당업무
(업무분담 내용)

기획처장
윤찬현 ‘14.12~’17.3

건립사업 총괄
김보원 ‘17.3~현재

학술문화원장 박종철 ‘14.12~현재 운영 총괄



행정처장

이재남 ‘14.12~’17.3
건설사업 조정 

총괄최용원 ‘17.3~’17.11

김기한 ‘17.11~현재

사업전략팀장

윤용중 ‘14.12~’16.3

기획업무 총괄임명환 ‘16.4~’17.9

조성운 ‘17.9~현재

건설팀장
정진왕 ‘15.3~’17.3

건설업무 총괄
이형석 ‘17.4~현재

학술정보운영팀장 이미영 ‘15.3~현재 운영업무 총괄

학술정보운영팀 류누리 ‘15.3~현재 운영업무 담당

건설팀 윤재성 ‘15.3~현재 건설업무 담당

다른기관 또는

민간인 관련자

○ 설계자
  - ㈜간삼건축종합건축사사무소(건축)
  - ㈜세진전기연구소(전기)
 ○ 설계 VE
  - ㈜신화 엔지니어링 건축사사무소
 ○ 컨설팅
  - (사)한국문화공간건축학회
 ○ 건설사업관리자
  - ㈜포스코 A&C
 ○ 시공자
  - ㈜금성백조주택 외 2개사

추진실적

 ○ 2015. 3월 : 사업계획 사전검토 수행
   * 검토기관 : 공공건축 지원센터(건축서비스산업진흥법 제23조)

 ○ 2015. 7월 ~ 2016. 2월 : 기본·실시설계 
   * 설계자 : ㈜간삼건축종합건축사사무소  
 ○ 2015. 9월 ~ : 설계 VE용역 수행



 

 ○ 2015. 11월 : 교통영향평가, 도시계획시설결정 완료
 ○ 2015. 12월 : 학술문화창의관 운영분야 컨설팅 수행
   * 용역기관 : (사)한국문화공간건축학회
 ○ 2016. 2월 ~ 2016. 8월 : 총사업비 설계적정성평가
   * 설계적정성 검토기관 : 조달청
 ○ 2016. 10월 : 건설사업관리자 및 시공자 선정
  - 공사기간 : 2016. 10. 24. - 2018. 02. 28 
  - 건축/소방 : ㈜금성백조주택    
  - 전     기 : ㈜선경 이.엔.아이 
  - 통     신 : ㈜인 텍          
  - 건설사업관리 : ㈜포스코A&C

○ 2018. 1월 현재 : 내부 마감공사 진행 중(공정율 약 80%)
  * 2018년 3월 개관예정


